

**MINISTERSTVO VNITRA
Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34, Praha 1**

V Praze 5. května 2015
Č. j.: MV-70421-1/OSF-2015
Počet listů: 1

Vážení příjemci,

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu vydal Metodický pokyn, na jehož základě je možné prodloužit realizaci projektu za termín stanovený v dané výzvě. Změnu projektu, která se týká prodloužení realizace projektu, lze ovšem schválit pouze za splnění všech následujících podmínek:

- příjemce oznámil nemožnost dodržet termín stanovený právním aktem o poskytnutí dotace bezprostředně po zjištění překážky, která znemožňuje dodržení původního harmonogramu, respektive bezprostředně po aktualizaci textu výzvy a příručky pro žadatele a příjemce, vydané na základě výše uvedeného metodického pokynu;
- nedodržení harmonogramu způsobilo jedno či více z následujících nepředvídatelných okolností: přírodní katastrofa, insolvence nebo zánik dodavatele, zdržení díky šetření ÚOHS nebo soudu;
- příjemce odůvodnil a doložil důvody zpoždění realizace projektu;
- nedodržení harmonogramu realizace prokazatelně nezpůsobil příjemce;
- prodloužení termínu ukončení realizace projektu nenastane před zahájením realizace projektu.

Nadále však zůstává neměnný 31. prosinec 2015 jako maximální datum pro ukončení financování projektu (ukončení všech plateb spojených s realizací projektu, tzn. že příjemce musí proplatit veškeré faktury).

S pozdravem



RNDr. Ivo Ryšlavý
ředitel odboru strukturálních fondů